

4. Календарный план реализации проекта МАОУ « СОШ № 104»

Календарный план реализации инновационного проекта (программы) ¹			
Год реализации инновационного проекта (программы)	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия ²	Перечень конечной продукции (результатов)
1	2	3	4
2025	1. Подготовка и издание локального акта, регламентирующего утверждение и порядок реализации проекта	Январь	Приказ, регламентирующий утверждение и порядок реализации проекта
	2. Заключение договоров с организациями-партнёрами инновационного проекта	Январь-февраль	Заключены договоры с тремя образовательным и организациями-партнёрами
	3. Подготовка команды наставников для руководства проектными группами на площадках проекта	Февраль-март	Повышение квалификации педагогов, исполняющих функции наставников
	4. Организация и проведения проектной сессии по формированию перечня и содержания проектных задач, планируемых для решения в 2025г.	Март	Приказ об утверждении перечня и содержания проектных задач, планируемых для решения в 2025г.
2025	5. Формирование групп педагогов для работы на площадках проекта для решения проектных задач под руководством наставников	Март -апрель	Регламенты работы групп на проектных площадках в 2025г.
	6. Организация работы групп под руководством наставников по решению проектных задач	Апрель-ноябрь	Промежуточные и итоговые результаты в форматах решений малых педагогических советов, методических

¹ Должен включать в себя все работы из пп. 2.3.

² Необходимо указать конкретный месяц

Календарный план реализации инновационного проекта (программы)¹			
Год реализации инновационного проекта (программы)	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия ²	Перечень конечной продукции (результатов)
1	2	3	4
			рекомендаций
2025	7. Внесение изменений, дополнений в систему мониторинговых исследований, связанных с проблематикой проекта	Май-июнь	Сформирована система мониторинговых исследований, отражающая проблематику проекта
	8. Участие руководителей (координаторов) проекта ОО в презентационном проекте День образовательной агломерации	Август-сентябрь	Заявка на участие, методические материалы
	9. Проведение тренд –сессии по результатам проведения мероприятий проекта в 2025г.	Ноябрь	Сформирован отчёт по результатам реализации мероприятий проекта, определены приоритетные направления проекта на 2025 г. для формирования и решения проектных
2025	10. Научная статья, раскрывающая ведущую идею, лежащую в основе инновационного опыта региональной площадки, включая ее научное обоснование.	Сентябрь-октябрь	Подготовка научной статьи к публикации в журнале или сборнике научных трудов / материалов конференций, индексируемом в библиографической базе научного цитирования РИНЦ. Объем статьи – не менее 0,5 п.л.

Календарный план реализации инновационного проекта (программы)¹			
Год реализации инновационного проекта (программы)	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия ²	Перечень конечной продукции (результатов)
1	2	3	4
2025	11. Информирование педагогической общественности о целях, задачах, ходе реализации и итогах инновационного проекта МАОУ «СОШ № 104» на официальном сайта школы www.mou104.ru/	Май- декабрь	Информационная справка на сайте школы
2025	12. Участие руководителей (координаторов) проекта ОО в работе региональных научно-практических конференций «Проблемы и перспективы развития систем оценки качества образования»	Март-апрель	Приказ, презентация
	13. Создание модельных локальных актов по внедрению механизмов, форм и методов формирования и развития мотивации педагогов, обучающихся, родителей на качественные знания, универсальные учебные действия и функциональную грамотность	Август-сентябрь	Опубликование на сайте или создание материалов методических к стажировкам
2026	14. Разработка системы взаимодействия проектных групп для работы на площадках проекта для решения проектных задач.	Январь-февраль	Алгоритм взаимодействия
	15. Организация и проведения проектной сессии по формированию перечня и содержания проектных задач, планируемых для решения в 2026г.	март	Приказ об утверждении перечня и содержания проектных задач, планируемых для решения в 2026г
	16. Организация повышения квалификации команд образовательной организации	Февраль-декабрь	Удостоверения о повышении квалификации
	17. Подготовка тьюторов из числа	Февраль-	Удостоверение о

Календарный план реализации инновационного проекта (программы)¹			
Год реализации инновационного проекта (программы)	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия ²	Перечень конечной продукции (результатов)
1	2	3	4
	исполнителей для реализации программ повышения квалификации	декабрь	прохождении курсовой подготовки тьютора
	18. Формирование банка инструментов и педагогических практик по развитию мотивации субъектов образования на качественные знания, универсальные учебные действия и функциональную грамотность»	Январь- декабрь	Создана программная оболочка для сбора информации, наполнена по кафедрам и предметам описанием инструментов и практик
	19. Создание и реализация программ очных стажировок, семинаров и вебинаров для руководителей ОО и педагогов на база МАОУ «СОШ №104», а также через систему УМЦ г. Челябинска, ГБУ ДПО ЧИРО,	Февраль- ноябрь	План и программа 2 вебинаров, их запись и выкладка на сайт МАОУ «СОШ № 104», презентации выступающих
	20. Организация постоянно действующих практикумов для родителей и педагогов по теме инновационного проекта	Март-ноябрь	План и программ 2 практикумов, их запись и выкладка на сайт МАОУ «СОШ № 104», презентации выступающих
2026	21. Научно-прикладная статья, раскрывающая предлагаемое региональной площадкой инновационное решение, научно обоснованное и получившее эмпирическое подтверждение в практике	Август -сентябрь	Статья в журнале, включенном в перечень ВАК Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Объем статьи – не менее 1,0 п.л
2026	22. Разработки и апробации электронного инструментария и оболочки для работы лаборатории «Ключ к	Август-октябрь	Расположение электроннй оболочки на сайте ОО

Календарный план реализации инновационного проекта (программы)¹			
Год реализации инновационного проекта (программы)	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия ²	Перечень конечной продукции (результатов)
1	2	3	4
	самосозиданию» с различными площадками		
2026	23. Обновление компьютерного и копировального оборудования для реализации РИПа	Ноябрь-декабрь	Закуплено оборудование компьютерное и копировальное
2026	24. Мониторинг применения технологий мотивации в урочной и внеурочной деятельности педагогами МАОУ «СОШ №104»	Апрель май	Аналитическая справка о результатах мониторинга
2026	25. Исследование удовлетворенности педагогов организацией и результатами внедрения модели	Сентябрь-ноябрь	Аналитическая справка о результатах мониторинга
2026	26. Участие руководителей (координаторов) проекта ОО в презентационном проекте День образовательной агломерации	Август-сентябрь	Заявка на участие, методические материалы
2026	27. Проведение тренд –сессии по результатам проведения мероприятий проекта в 2026г.	Ноябрь	Сформирован отчёт по результатам реализации мероприятий проекта, определены приоритетные направления проекта на 2026 г. для формирования и решения проектных
2026	28. Создание совместно с родителями проекта «Содружества семьи и школы» по развитию мотивации обучающихся на учебную деятельность и его реализация.	Октябрь- ноябрь	Оформленный проект в виде документа
2027	29. Реализация проекта	Январь- декабрь	Аналитическая

Календарный план реализации инновационного проекта (программы)¹			
Год реализации инновационного проекта (программы)	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия ²	Перечень конечной продукции (результатов)
1	2	3	4
	«Содружества семьи и школы» по развитию мотивации обучающихся на учебную деятельность и его реализация.		справка, представление опыта на Родительском совете
2027	30. Организация и проведения проектной сессии по формированию перечня и содержания проектных задач, планируемых для решения в 2027г.	март	Приказ об утверждении перечня и содержания проектных задач, планируемых для решения в 2027г
	31. Формирование банка инструментов и педагогических практик по развитию мотивации	Январь- декабрь	Создана программная оболочка для сбора информации, наполнена по кафедрам и предметам описанием инструментов и практик
	32. Конструирование модели формирования мотивации учебной деятельности школьников, неотъемлемой частью которой является технология деятельностного метода и формирующего и критериального оценивания и апробация этой модели,		Модель, её описание, практическая апробация
	33. Создание и реализация программ очных стажировок, семинаров и вебинаров для руководителей ОО и педагогов на база МАОУ «СОШ №104», а также через систему УМЦ г. Челябинска, ГБУ ДПО ЧИРО,	Февраль- ноябрь	План и программа 2 вебинаров, их запись и выкладка на сайт МАУО «СОШ № 104», презентации выступающих
	34. Распространение инновационной практики региональной площадки в рамках дополнительных	Февраль- ноябрь	Разработка программ инновационной практики и их

Календарный план реализации инновационного проекта (программы)¹			
Год реализации инновационного проекта (программы)	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия ²	Перечень конечной продукции (результатов)
1	2	3	4
	профессиональных программ повышения квалификации.		проведение с использованием площадки ГБ ДПО ЧИРО
2027	35. Информирование общественности о ходе и результатах реализации научно-прикладного проекта с использованием сетевых ресурсов	Январь- декабрь	Информация на сайте ОО Информационные , нормативно-правовые и научно-методические материалы, отражающие ход и результаты (включая промежуточные) осуществления инновационного проекта будут представлены на сетевом ресурсе организации-оператора.
2027	36. Представление практико-ориентированных материалов по результатам реализации региональной площадкой инновационного проекта в региональных изданиях, отражающих инновационные практики в общем образовании	Август- ноябрь	Разработка и опубликование методических рекомендаций для руководителей и педагогов по внедрению механизмов, форм и методов формирования и развития мотивации педагогов, обучающихся, родителей на качественные знания, универсальные учебные действия и

Календарный план реализации инновационного проекта (программы)¹			
Год реализации инновационного проекта (программы)	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия ²	Перечень конечной продукции (результатов)
1	2	3	4
			функциональную грамотность
2027	37. Закрепление исключительных прав на инновационный продукт, полученный в ходе выполнения инновационного проекта- модель внутрифирменного повышения квалификации	Август-ноябрь	Подтверждение исключительного права на инновационный продукт, полученный в ходе выполнения инновационного проекта, в виде/ публикации практики в виде учебного, научного или производственно-практического издания.
2027	38. Создание методических рекомендаций, разработка научно- методических материалов, оформление публикаций на сайте МАОУ «СОШ №104»,	Сентябрь- декабрь	Информация на сайте ОО
2027	39. Анализ единой базы данных по достижению предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся в электронной оболочке информационного центра		
2027	40. Мониторинг применения технологий, форм, методов мотивации в урочной и внеурочной деятельности педагогами МАОУ «СОШ №104»	Апрель май	Аналитическая справка о результатах мониторинга
2027	41. Исследование удовлетворенности педагогов организацией и результатами проекта	Сентябрь-ноябрь	Аналитическая справка о результатах мониторинга

Календарный план реализации инновационного проекта (программы)¹			
Год реализации инновационного проекта (программы)	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия ²	Перечень конечной продукции (результатов)
1	2	3	4
2027	42. Участие руководителей (координаторов) проекта ОО в презентационном проекте День образовательной агломерации	Август-сентябрь	Заявка на участие, методические материалы
2027	43. Проведение тренд –сессии по результатам проведения мероприятий проекта в 2027г.	Ноябрь	Сформирован отчёт по результатам реализации мероприятий проекта, определены приоритетные направления проекта на 2027 г. для формирования и решения проектных
	44. Информирование общественности о ходе и результатах реализации проекта с использованием сетевых ресурсов		Расположение информации на официальном сайте школы